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一、116年度整體發展獎勵補助經費分配原則
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01│優先保障刪除設備需求

◼ 多遊系、智科系之電腦設備及圖資處AI運算主機，均為115年度

經審議後刪除調整至116年度申請之項目。

◼ 除前述單位及新設空間外，其餘教學單位之電腦設備及視聽設備

不予分配。

02│確保資本門與經常門使用效益

◼ 資本門設備所搭配之經常門物品，如資本門設備未經審議同意

購置，其搭配之經常門物品亦不予購置。

03│優先安排標餘款設備

◼ 未獲特色計畫及教學單位教學設備經費分配之單位，

將優先排列標餘款設備。
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二、歷年撰寫及實際執行問題

採購交貨時程估算與實際情形不符

單位填報之預估交貨天數較長，惟實際辦

理採購後，廠商交貨速度迅速，致預估時

程與實際執行情形有所落差。

設備購置內容與會議決議不一致

單位提送之計畫構想書，其設備購置項目、

金額與所送之單位相關會議紀錄所載事項

不一致。

單位依據過往採購經驗及設備交貨期程，

合理評估預估交貨天數，以提升採購時程

規劃之準確性。

請單位於提送計畫構想書前，確實核對設備

購置內容與會議決議，確保採購項目之一致

性。
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二、歷年撰寫及實際執行問題

歷年單位辦理設備、物品採購時，部分案件詢價及報價資料未確實，致預估價格與實際採購價格

存在較大落差。

◼ 善用 AI 工具輔助分析設備規格及市場行情，確認填報之設備規格與預估價格是否合理。

◼ 實際辦理採購前，應重新詢價並確認最新報價，以降低預估價格與實際採購價格之差異，

提升預算編列之準確性。

詢價、報價不確實（每年委員審查意見重點）
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計畫構想書績效指標及佐證資料不足

單位填報116年度整發支用計畫構想書之「114年度設備執行成效」欄位時，僅填列執行件數，缺乏

相關文字說明、成果明細或佐證資料，較難呈現實際執行成果。

二、歷年撰寫及實際執行問題

◼ 請單位於填報績效時，提供具體執行明細、相關佐證資料並簡要說明，以利後續審查與成

果檢核。

◼ 建議除過程性指標外，增列成果性或效益性指標，以利成果納入校務發展及年度經費支用

計畫書，提升計畫內容之完整性。

※ 於11/9前須繳交給研發處之116年整發修正版計畫構想書，請同步修正。
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二、歷年撰寫及實際執行問題

優先序 項目名稱
該設備所培育學生之執行成效（統計114.1學期及114.2學期）

學生專題件數 專業證照考取數 實務競賽成果說明 其他學生學習成效

標餘14

標餘26
多功能移轉位組

(1) 114.1學期：1件
⚫ 察覺、領悟、體會暮

年(關懷計劃)
(1) 114.2學期：1件
⚫ 小作所方案設計(暫

定)

(1) 114.1學期：49張
⚫ 照顧服務員單一級技

術士1張
⚫ CPR+AED合格證書

48張
(1) 114.2學期：176張
⚫ 照顧服務員單一級技

術士40張
⚫ 高齡照顧芳療初階應

用員68張
⚫ 高齡照顧芳療進階應

用員68張

(1) 114.1學期：4件
⚫ 114年｢爺奶機智生活

-高齡樂活創意方案
手冊｣-客廳型-優良創
意方案，1人。

⚫ 彰化縣114年度家庭
暴力防治大專生洄游
社區紮根成果競賽-
團體競賽優勝，3組。

(1) 114.1學期：社區服
務

⚫ 志工訓練-吸氣肌評
估測驗(2025/9/18)，
訓練學生23人。

⚫ 社區評估-吸氣肌評
估測驗(2025/9/23)，
訓練學生13人。

⚫ 社區評估-吸氣肌評
估測驗(2025/9/25)，
訓練學生14人。

標餘15

標餘27
擺位枕組

標餘16 電動站立機
標餘17 手動站立機
標餘18 懸吊式移位機

標餘19 電動床

參考範例

計畫構想書績效指標及佐證資料不足
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三、提醒及宣導事項

確認採購規格、交貨期程與空間
◼ 116年整發經費預計於明年1月份即啟動，

依前一年核定資本門補助款之80%執行。

（目標：116年9月開學時即全數投入教學使用）

◼ 請再次確認設備/物品規格、價格等內容，

避免後續變更影響1月份採購作業。

02

確認經費執行
與採購規格

設備交貨
期程確認

設備放置空間
與使用權確認 03

◼ 請再次確認設備交貨天數，

是否能符合整發期程。

◼ 為及早完成採購，投入教學

使用，交貨天數：

◼ 採購設備請確認有放置空間，

須為自有空間或已取得空間使

用權，且所需設備請勿放置於

校外或有收費的場所。

    （例如：實習餐廳、實習旅館）
➢ 進口品90天

➢ 其餘設備以30~45天為原則
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簡報結束
感謝您的聆聽
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